
FLOWER GARDEN
Ｂクラスチーム２成果発表



プロジェクトの目的

Flower GardenのWebページの作成を通
してHTML・Javascriptの技術の取得

開発プロセスを理解する。

チーム内で1つの目標に向かって努力する

大切さを理解する。



開発システムの概要

・花屋のＷｅｂサイトで検索及び注文の受付

開発環境

・HTML,Javascript,CSS
・サクラエディタ, Excel2010,Word2010,メモ帳

・Windows7



開発手順
・ユースケース図、ユースケース記述の作成

↓

・画面図・画面遷移図の作成

↓

・流れ図の作成

↓

・ＨＴＭＬとjavaScriptのコーディング作業

↓

・テスト

↓

・納品



←ユースケース図

ユースケース記述→



←画面図の一部

画面遷移図の一部→



３つのフェーズ

・設計フェーズ

・ユースケース図・ユースケース記述の作成

・画面図・画面繊維図の作成

・流れ図の作成

・開発フェーズ

・ＨＴＭＬとjavaｓcriptのコーディング作業

・テストフェーズ

テスト及び納品



設計フェーズでの総括

•メンバー皆で意見を出すことができた。

•見やすい資料の作成を目指した。

•早期で作ろうと努力した。

•多くの意見をまとめることができずに時間をか
けてしまったために方針が定まらなかった。

•余計な話し合いが多かった。



追加機能について

・基本方針でメインコンテンツは買い物カゴに決定

・１回の注文で複数の商品を購入できるようにする

システム

・買い物かごのページには選択した商品のデータが保存

されていく

・買い物かごのページには随時飛ぶことができるように

設定する

・他にも機能として郵便番号を利用した住所入力の補助



開発フェーズでの総括

•買い物かごの機能が時間の関係で断念せざる
を得なかった。

•チーム内のJavaScriptの技術不足で細かいミ

スがあった。リーダーが開発に集中していたた
め一人一人の役割が偏ってしまった。

•買い物かごの廃止を決定し数量ボタンを作成
するという方針転換から完成まではスムーズに
完成させることができた。

•商品注文画面で入力した顧客データの保持し
注文確認画面での表示がうまくできた。



テストフェーズでの総括

•設計書をもとにテストを実施したので、バグや
エラーを早期に発見し修正できた。

•データの受け渡しのソースコードが複雑で作成
に苦労した。

•チーム内で連携が取れなかったために、共有
フォルダで作業しテストのレビューの際に不具
合が出た箇所があった。

•修正部分は集中して行えた。

•修正する部分が少なかった



まとめ

なにより納期に間に合わせることができた。

HTMLやJavaScriptの技術を身に付けることが

できた。

実際の会社で行われているプロジェクトのプロセ
スを学べた。

仕事の量が均等に行き渡らなかった。

チームワークの大切さを実感した。



ご清聴ありがとうございました。
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